



МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.»
Г.В. Голдаева
Приказ от 19.02.2021г. №55а

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы	администрация школы	до 20 февраля 2021 года
2	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	администрация школы	до 20 февраля 2021 года
3	Утверждение положения о деятельности центра	администрация школы	до 20 февраля 2021 года
4	Создание Интернет-странички на сайте школы	администрация школы	до 20 февраля 2021 года
5	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»	администрация школы	февраль-март 2021 года
6	Объявление закупок товаров, работ, услуг создания центра «Точка роста»	администрация школы	март-апрель 2021 года
7	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация школы	с 17 мая по 20 мая 2021 года
8	Приобретение стендов и символики	администрация школы	24 мая 2021 года
9	Проведение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация школы	с 21 мая по 31 мая 2021 года
10	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	администрация школы	по плану Минпросвещения РФ
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	администрация школы	сентябрь 2021 года
12	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра	администрация школы	по отдельному графику
13	Открытие центра «Точка роста»	администрация школы	1 сентября 2021 года